Harmonogram planowanych prac wraz z przedmiarem robót :

	Termin  przeprowadzenia prac w układzie chronologicznym 
	Rodzaj  prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

	czerwiec 2009


	Oczyszczenie poddasza z ptasich odchodów i utylizacja wraz z montażem systemu odstraszającego ptaki – 1 komp.

	czerwiec 2009


	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku – 64.025m2

Kominy: uzupełnić spoiny na kominach, czapki betonowe uzupełnić

Pomalować środkiem impregnującym do betonu

	czerwiec 2009


	Częściowa rozbiórka dachówek – 80.031 m2

Oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych-impregnacja więżby środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnymnp.OGNIOCHRON zgodnie z instrukcją fabryczną

Dachówka ceramiczna zakładkowa  glazurowana z dekoracyjnym wzorem

Geometrycznym w kolorze brązu, zieleni i żółci – mat. Inwestora dachówka.

	lipiec 2009


	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy miedzianej – klosze zlewowe i wieżyczka – 114,025 m2


	lipiec 2009


	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami –60,00 m2

	lipiec 2009
	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną (15% do uzupełnienia) –12,05 m2

	lipiec 2009


	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych – 75,00 mb.

	lipiec 2009


	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek nie struganych o grubości 25 mm – wieżyczka od wejścia głównego –15,00 m2, pozostawiając istniejące pokrycie wieżyczki



	Lipiec 2009


	Wykonanie poziomych pomostów na dachu (montażowych) –12,00 m2

	Lipiec 2009
	Wykonanie daszków zabezpieczających (montażowych) 13,50 m2

	Lipiec 2009
	Wykonanie rusztowania przy wieży o obw. od 2 do 5 m – 2 szt.


