

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY

„Remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku szpitala w Łasinie ”

Etap	I	II	Ogółem
Zaawansowanie prac remontowych narastająco	min. 10 %	100 %	
Transza płatności w % wartości umowy	2 %	98 %	
Termin realizacji etapu	16.08.2024	30.09.2024	
Wartość wynagrodzenia za etap			